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                                                                               UNITATE IMPLEMENTARE PROIECT 
STADIUL IMPLEMENTARII
proiectului
”Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges”
-ETAPA I (finantata prin masura ISPA nr. 2005 RO 16 P PE 001)
· Valoare proiectului: 35.432.315,07 Euro din care: grant ISPA – 18.375.000 Euro, imprumut luat de Consiliul Judetean Arges de la BERD – 6.125.000 Euro, Buget de Stat (in conformitate cu OUG 135/2007) – 10.932.315,07 Euro
· Termen de finalizare: 31.12.2011
Contractul nr. 1 – 2005/RO/16/P/PE/001 - 01: Asistenta tehhnica pentru managementul si supervizarea masurii ISPA 

· Contractor:  C&E Consulting und Engineering GmbH (Germania)

· Semnarea contractului: 28 Iunie 2007

· Termen de finalizare: 31.12.2011
Activitati realizate: 

· Au fost emise 24 Certificate Intermediare de Plata in cadrul activitatii de supervizare a lucrarilor prevazute in Contractul de lucrari, in valoare de 23.172.621,27 Euro .
· Elaborarea si revizuirea documentatiei pentru etapa a II-a a proiectului
     
Activitati in curs de realizare: 

· Asistenta tehnica in perioada de notificari defecte (12 luni de la receptia lucrarilor). In acest sens, s-a incheiat un addendum privind prelungirea contractului pana la 31.12.2011
Au fost efectuate plati in valoare de 2.043.975,85 Euro.

Contractul nr. 2 – 2005/RO/16/P/PE/001-02: Inchiderea depozitelor si a gropilor de gunoi necontrolate din zona rurala, construirea unui nou depozit, sistem de colectare  in zonele rurale si urbane 

· Contractor: S.C. Hidroconstructia S.A. Bucuresti / S.C. Iridex Grup Constructii S.R.L. Bucuresti  (Romania)
· Pretul contractului:  25.468.622,79 Euro din care fonduri ISPA 16.070.650 Euro si fonduri de la Bugetul de Stat conform OUG 135 9.397.572,78 Euro
· Semnarea contractului: 15 Septembrie 2008
· Termen de finalizare: 
Sectiunea 1 -  Depozitul de deseuri Albota – 31.10.2010;

Sectiunea 2 – Depozitul de deseuri Campulung – 31.10.2010;

Sectiunea 3 – Depozitul de deserui Mioveni – 28.02.2011;

Sectiunea 4 – Platforme rurale – 31.10.2010;
· Progres financiar: 100 % (din fonduri ISPA)

                                   90.99 % (din valoarea totala a contractului)
· Progres fizic: 100 %
Contractul se afla in periaoda de notificare a defectelor (1 an de la receptia lucrarilor).

 Valoarea Certificatelor de Plata Intermediare aprobate si platite pana in prezent este de 23.172.621,27 Euro.
Contractul nr. 3  - 2005/RO/16/P/PE/001-03: Evaluatori independenti

· Contractor:  SC AQUATECH SERVICE SRL

· Tipul contractului: contract cadru

· Pretul Contractului:  9.600 Euro
· Semnarea contractului: 30 Mai 2008

· Data de incepere: 30 Mai 2008

Activitati derulate: 
 - evaluarea ofertelor tehnice si financiare depuse pentru contractul de lucrari;

 - elaborarea raportului de evaluare. Raportul de evaluarea a fost predat in luna august 2008.
Contractul nr. 4 – 2005/RO/16/P/PE/001-04: Asistenta tehnica pentru PPP

· Contractor:  COWI A/S (Danemarca)

· Data de incepere: 1 septembrie 2009

· Perioada de derulare: 12 luni
· Pretul contractului: 700.000 Euro
· Termen de finalizare: 1 septembrie 2010 (un act aditional privind extinderea duratei contractului a fost initiat, pentru finantare fiind obtinut un grant de la BERD in valoare de 49.850 Euro)
Activitati realizate:

· Elaborare Dosar de Licitatie pentru alegerea operatorului la depozitul de deseuri Albota.
· Lansarea licitatiei pentru alegerea operatorului pentru noul depozit ecologic Albota Pitesti. Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 30.08.2010. Evaluarea ofertelor a fost finalizata si raportul de evaluare a fost elaborat. Ca urmare a contestatiilor depuse de SC Vivani Salubritate SA (Romania), SC Iridex Group Import Export SRL (Romania), Remondis KFT  (Ungaria), Asocierea Arges Servicii pentru Mediu (Romania), SC Ecorec SRL (Romania), intreaga procedura de licitatie a fost anulata. Decizia CNSC a fost atacata la Curtea de Apel de catre firma declarata castigatoare in urma raportului de evaluare, respectiv firma Girexim. Solutionarea contestatiei este suspendata pana cand Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti va solutiona cererea de stramutare formulata de firma Girexim, termenul fiind de 20.09.2011.

· Elaborare Dosar de Licitatie pentru alegerea celor 4 operatori de colectare/transport ce vor opera in judetul Arges.
· Elaborarea raportului de evaluare



Activitati programate pentru anul 2011:

· Relansarea licitatiei pentru alegerea celor 4 operatori la sfarsitul lunii iulie 2011. 
· Evaluarea ofertelor si semnarea contractelor cu operatorii alesi in urma licitatiei si monitorizarea modului de derularea a acestora

· Monitorizarea Contractelor incheiate cu operatorii

Contract nr. 5 – 2005/RO/16/P/PE/001-05: Achizitie echipamente de colectare, transport si utilaje pentru depozit

Activitati realizate:

· Au fost finalizate 4 licitatii conform regulilor de achizitii BERD, in urma carora au fost fost semnate 9 contracte de achizitii. Valoarea totala a acestor contracte este de 6.959.742,28 Euro, din care 5.425.000 Euro sunt din imprumutul BERD, iar restul de 1.534.742,28 Euro sunt de la Bugetul de Stat conform OUG 135/2007.
Toate bunurile au fost recepetionate si platile au fost achitate integral.
Etapa a II-a (finantata din F.E.D.R.)
Consultantul, cu sprijinul UIP, a revizuit aplicatia prin  efectuarea unor modificari solicitate de Ministerul Mediului si Padurilor prin Organismul Intermediar POS Mediu. Forma finala a Aplicatiei a fost depusa la la Ministerul Mediului, iar in data de 02.05.2011 au fost depuse o serie de documente suplimentare. 


In data de 25 mai 2011 a fost semnat Ordinul Ministrului nr. 1472 de aprobare a finantarii pentru etapa a 2-a, iar in data de 22 iunie 2011 a fost semnat  si Contractul de Finantare nr. 132914.

Principalele componente ale etapei a II-a sunt:
	Nr. crt
	Lucrari principale
	UM
	Total

	1
	Inchiderea depozitului neconform de la Curtea de Arges
	Buc
	1

	2
	Realizarea Statieie de Transfer de la Curtea de Arges
	Buc
	1

	3
	Desfiintarea depozitului neconform Costesti prin relocare in Depozitul Judetean de la Albota
	Buc
	1

	4
	Realizarea Statiei de Transfer Costesti
	Buc
	1

	5
	Realizarea celulei 2 de la Depozitul Judetean de la Albota
	m3
	1.1 mil.

	6
	Extinderea Statiei de Sortare Albota
	Tone/an
	20

	7
	Realizarea a 2 statii de compostare la Curtea de Arges si Costesti
	Buc
	2

	8
	Realizarea infrastructurii pentru colectarea deseurilor din zona rurala pentru cele 3 zone
	Buc
	3

	9
	Dotarea zonelor rurale cu dispozitive pentru compostare individuala
	Buc
	20.500



Valoarea totala a investitiei este de 20.409.209  Euro (fara TVA).
In acest moment se lucreaza la elaborarea dosarului de licitatie pentru alegerea firmei care va asigura asistenta tehnica si supervizarea, precum si lansarea licitatiilor pentru restul contractelor.
	Nr. crt.
	CONTRACT / COMPONENTĂ
	Tip contract
	Valoare estimată contract                           Euro

	 
	 
	 
	 

	1
	Contract de Servicii  - Asistenta tehnica si supervizarea managementului integrat al deseurilor in judetul Arges - etapa a II-a
	Servicii
	2.470.000

	2
	Contract de Servicii  - Asistenta tehnica pentru revizia tehnica a proiectarii si avizelor pentru managementul deseurilor in judetul Arges, etapa a II-a
	Servicii
	70.000

	3
	Contracul de Servicii  - Asistenta tehnica pentru evalautorii independenti 
	Servicii
	60.000

	4
	Contract de lucrari nr. 4 - Inchiderea depozitului de la Curtea de Arges. Construirea celulei nr 2 si construirea Facilitatilor destinate Managementului Integrat al Deseurilor
	Lucrari
	8.880.450

	5
	Contract de Lucrari  - Relocarea/remedierea depozitului de deseuri Costesti
	Lucrari
	1.303.428

	6
	Contract de lucrari  - Extinderea statiei de sortare Albota si imbunatatirea Platformelor de compost de la Campulung si Albota
	Lucrari
	420.000

	7
	Contract de Achizitii  - Achizitia de bunuri, echipamente si utilaje pentru sistemul de management integrat al deseurilor solide
	Achizitii
	3.490.978


 CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ








Piaţa VASILE MILEA, Nr. 1


PITEŞTI – 110053 – ROMÂNIA


Tel:  0248.210.056  Fax: 0248 – 220137     � HYPERLINK "http://www.cjarges.ro/"��www.cjarges.ro�














